附件1：
采购需求
一、项目名称：三无流浪精神病人医学观察病房改造及其他防漏处理      二、建设单位：长沙市第九医院
三、建设地点：长沙市第九医院区域内（长沙市雨花区曙光南路769号）
四、预算金额：937948.47元。
五、项目概况：
根据疫情防控形势，为积极响应国家及省市卫健委、民政部门疫情防控工作部署要求，全力做好三无流浪精神病人收治工作；因现有收治流浪病人的医学观察病房条件及设施简陋，未达到医学观察病房建设标准，计划对原住院楼B栋一楼全部房间及住院楼A栋一楼部分房间按照医学观察病房建设标准进行改造。
六、建设内容及规模：
改造面积约700平方米，改造内容包括病房功能分区改造、墙体改造、增设卫生间、装饰装修改造、给排水改造、强弱电改造、排风安装等。
七、工期要求：采购合同签订后 60 天内完成。
八、质量标准：
1、本工程质量符合现行使用的《工程施工质量验收规范》、《装修工程质量验收规范》要求验收合格。
2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
3、施工方因工程质量原因不能验收，必须进行返工并承担返工的费用，直到达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，施工方应无条件照价赔偿。
九、工程保修
1、施工单位施工项目保修按国家住建委第80号《房屋建筑工程质量保修办法》规定的期限执行，由承包人承担其责任与义务。
2、保修期内施工单位须在规定时间内无偿维修完好，否则，由采购人自行安排维修，维修费在质保金中按实扣除。
3、保修期
（1）防水工程项目为5年；
（2）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；
（3）其他项目为：2年。
十、付款方式
1、付款人：长沙市第九医院
2、结算金额：最终结算金额以第三方造价咨询单位审核金额为准。
3、付款方式：办理竣工验收后，可支付不超过合同金额70%的工程款，经第三方造价咨询单位审核后可支付不超过结算审核金额97%的工程款，预留3%作为质量保证金，待工程交付使用质保期满2年后（无质量问题及其他经济法律纠纷）无息付清。
4、工程结算时须扣除施工产生的水电费用，水电费用按实际或按工程造价量收取。
5、因承包人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为合同金额的0.4‰/天。
十一、验收要求
由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
十二、施工原则及单位要求
1、施工单位必须严格执行国家、省或行业现行的工程建设标准，确保工程质量达到合格以上的验收质量。
2、施工单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证施工人员工作证上岗。
3、施工单位必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保在施工中无人身伤亡和机械设备事故。
4、施工单位应严格遵守各项施工工艺程序。施工前应编制严密的材料进场计划，保证施工用材料的供应和质量。
5、施工单位应针对每项具体的任务编制施工方案，对于不同的项目特点和工艺要求，充分利用空间操作有序施工，缩短施工工期。
6、施工单位必须做好“施工准备，人员准备，技术准备，材料物资准备，资金准备”，切实履行好职责。
7、施工期间，不能影响办公区域的上班秩序，否则，由此引起的停工、赔偿等后果，由成交供应商自行承担。
8、施工单位须加强安全生产教育，与安全有关的一切赔偿均由施工单位承担。
十三、施工人员要求
1、项目管理机构组成：拟任项目负责人（项目经理）应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证，并取得有效的Ｂ类安全生产考核合格证书和无在建工程承诺书；技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称。施工项目部关键岗位其他人员具体要求（即项目负责人1人、项目技术负责人1人、安全员1人），拟派的关键岗位人员提供相应的岗位证书，必须是本企业在职人员［需提供投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明材料，新成立的公司自成立以来）的养老保险证明。
注：拟任项目负责人在建情况以投标截止时在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询信息为准，有在其他项目任关键岗位人员情形的，评标委员会应当否决其投标。
2、施工单位项目负责人必须熟悉土建、防水，水电、油漆等各工种施工程序和方法，并且在施工现场能及时协调处理施工过程中的各项工作。
3、施工队员要整体稳定，各专业负责人要熟悉维修建筑情况，能够快速准确处理突发情况。
4、规范施工队员言行举止和仪容仪表，做到文明施工。
十四、具体施工方案及要求
1、 施工方负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、 施工方负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3 、施工方负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4 、施工方应主动向采购人报检材料，并出具合格证明，采购人同意后方可投入施工。
5 、所有进场材料设备必须提供出厂合格证，并经甲方现场检验后方可使用。
十五、工程变更 
原则上工程不允许变更，当发生工程项目变更、工程量增减时，由工程负责人提交变更函，并以施工前、后照片及现场人员签证为准，变更总造价不允许超过合同金额的10%。   
十六、其他说明：
供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
十七、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方约定在甲方所在地人民法院提起诉讼。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
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